



Утверждаю
И.И.Машицын
Директор МУП «Арамил-Тепло»
2021 г.

ГРАФИК

Отключения ГВС (остановка котельных на ремонт)
МУП «Арамил-Тепло» на 2021г.

№ п/п	Наименование котельной	Отключаемые районы и улицы АГО	Период отключения	Примечания
1	Котельная №2, ул.Станционная-12	пос.Арамил (ст.Арамил) пос.Светлый	28.06.2021г.- 05.07.2021г.	Период отключения газа на котельной
2	Котельная №6, ул.Лесная-13	Район АЗПМ	20.07.2021г.- 22.07.2021г	
3	Котельная №7, ул.Мира-6	ул. Мира (ДРСУ)		
4	Котельная №8, ул.1Мая-79	мкрн Фабричный (ул.1Мая, ул.Текстильщико в, ул.Новая-16,36)	16.08.2021- 20.08.2021	
5	Котельная 11, ул.Ломоносова-4	п. Арамил (мельзавод)	20.07.2021г.- 21.07.2021г	
6	Котельная, Космонавтов-7	г. Арамил, ул. Космонавтов 7		
7	Котельная ААРЗ	г. Арамил (ААРЗ)		В соответствии с графиком ремонта ААРЗ